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1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

 

1.1.      TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení 

dřevin apod., 

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně 

požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění 

bezpečnosti provozu, 

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při 

provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení 

vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření 

proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení 

hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti, 

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

h) Limity pro užití výškové mechanizace, 

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a 

realizace výstavby a další specifické požadavky, 

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

k) Dočasné objekty. 

 

1.2.      VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

a) Situační koordinační výkres zobrazující speciální požadavky stavebních objektů, technologických 

zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně přístupnosti 

staveb a prvků životního prostředí, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, zvláště 

chráněná území apod. Stávající, navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, památkové 

rezervace, památkové zóny apod. Vyznačení pozemků s právem zákonné služebnosti a věcných břemen. 

Vyznačení území, kde budou provedeny geotechnické sondy. 

b) Situace staveništního provozu, zahrnující i okolí a dopravní systém pro TE hrubé spodní a vrchní stavby 

(obrys stavební jámy a její zajištění), se zakreslením obvodu staveniště, jeho oplocení, příjezdy a přístupy 

na staveniště, staveništní komunikace, zvedacích prostředků a jejich dosahu s únosností, příp. omezením 

manipulace, plochy pro výrobu, manipulaci a skladování navržených potřebných materiálů, objekty pro 

vedení stavby a sociální zařízení (plochy okótujte a popište).  

2. EKONOMIE 

 

2.1.      PROPOČET celkových nákladu na pořízení stavby 

 

2.2.      HARMONOGRAM 


